

ZMLUVA O DIELO č. 9/2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov:	Obec Malá Čierna
Sídlo:	Malá Čierna 55, 015 01 Rajec
Štatutárny orgán:	Jaroslav Koleda, starosta
IČO:	00632716
DIČ:	2020638840
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a .s.
IBAN:	SK69 5600 0000 0031 9412 3001
SWIFT:	KOMASK2X
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Jaroslav Koleda
b) technických:	Jaroslav Koleda
Kontakt:	malaciernaobec@azet.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov:	B-ing,s.r.o.
Sídlo:	Drozdia 2, 010 14 Žilina
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Dobrovolský - konateľ
Zapísaná v:	OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.:72966/L
IČO :	52519911
DIČ:	2121075154
IČ DPH:	SK2121075154
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK55 0900 0000 0051 6243 1842
SWIFT:	GIBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Peter Dobrovolský
b) technických:	Ing. Peter Dobrovolský
Kontakt:	e-mail: peter.dobrovolsky@b-ing.sk , tel.: 0944454746

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Túto Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky s nízkou hodnotou: „Novostavba bytového domu“, zadávanej postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 162/2022 zo dňa 20.7.2022 pod značkou 33115WNP. Túto Zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- 2.2 Predmet zákazky bude financovaný z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania, z vlastných zdrojov Objednávateľa alebo aj z iných zdrojov, získaných na základe NFP, iných dotácií, pôžičiek a úverov, ak budú v rámci príslušnej výzvy a žiadostí schválené a poskytované na daný účel a to na zabezpečenie financovania predmetu zákazky.
- 2.3 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú požadovanú súčinnosť pri riadnej realizácii predmetu zákazky.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady Dielo v nižšie špecifikovanom rozsahu a záväzok Objednávateľa riadne a včas zhotovené a dodané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 3.2 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je realizácia stavebných prác a dodávok pre uskutočnenie diela: „Novostavba bytového domu“ v rozsahu špecifikovanom v bodoch 3.3, 3.4 a 3.5 tohto článku Zmluvy a za podmienok stanovených v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“).
- 3.3 Predmet plnenia Zhotoviteľa pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

SO 01	Stavebná časť
SO 02	Elektroinštalácia
SO 03	UK - Ústredné vykurovanie
SO 04	ZTI - Zdravotechnika
SO 05	OPZ - Plynofikácia
SO 06	Spevnená plocha - parkovisko
SO 07	Spevnená plocha - chodník
SO 08	Elektrická prípojka
SO 09	Vodovodná prípojka
SO 10	Kanalizačná prípojka
- 3.4 Zhotoviteľ zrealizuje Dielo v rozsahu nasledovných podkladov:
 - a) Projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Eduard Luščoň, Project89 s. r. o., 244 Súlovce 956 14 (ďalej aj ako „PD“),
 - b) Oceneného výkazu výmer,
 - c) Zadávacích podmienok Objednávateľa obsiahnutých v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,
 - d) Projekt organizácie výstavby,
 - e) Časového harmonogramu,

f) Stavebného povolenia č. 07/126/2020/ST/08-Ja zo dňa 19.2.2021 a podmienok v ňom uvedených.

3.5 Predmetom plnenia Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy ďalej je:

- 3.5.1 dodať Dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou Diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,
- 3.5.2 realizovať priame a nepriame výkony súvisiace s realizáciou Diela, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, avšak rozsah a povaha Diela podľa projektovej dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), materiálno-technické a personálne vybavenie stavby. Dodávky materiálov ktoré nie sú predmetom výkazu výmer, ale ich potreba sa ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie Diela, budú predmetom osobitného ocenenia,
- 3.5.3 predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do Diela. Stavebný dozor je povinný sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadriť do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,
- 3.5.4 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa Diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
- 3.5.5 zaškoliť obsluhu u všetkých Zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha Diela vyžaduje,
- 3.5.6 poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto Zmluvy,
- 3.5.7 spracovať prehľadný manuál pre prevádzku, údržbu a opravu Diela a jeho častí. Dokumentáciu je Zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
- 3.5.8 spracovať prevádzkové alebo manipulačné poriadky oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka Diela alebo jeho častí a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti Diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
- 3.5.9 čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác Zhotoviteľa,
- 3.5.10 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii,
- 3.5.11 spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie Zhotoviteľom,
- 3.5.12 poskytnúť súčinnosť pri kolaudácii Diela.

3.6 V prípade potreby je Objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a Zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná písomne, a to doručením na adresu Zhotoviteľa alebo elektronicky na e-mail stavbyvedúceho. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je Zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten po dohode s Objednávateľom následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce Zhotoviteľa a nesie za tieto práce záruku v plnom rozsahu.

3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi pred začatím výroby a dodávky dokumentáciu, výrobné a inštalačné výkresy, špecifikácie jednotlivých produktov a vzorky. Konštrukčné a inštalačné plány budú odovzdané v digitálnej forme na počítačových médiách (CD alebo USB kľúč) s uvedením všetkých systémov, komponentov každého systému a všetkých zásahov do iných remesiel/odvetví a požadovanej stavebnej pripravenosti. Plány budú uvádzať podrobné rozmerové, kapacitné, konštrukčné a inštalačné detaily. Plány musia obsahovať úplné elektrické nelineárne schémy riadiaceho systému. Zhotoviteľ nezačne s výrobou, kým Objednávateľ neschváli a nepodpíše konečnú výrobnú dokumentáciu a neodošle ju späť Zhotoviteľovi. Schválenie dokumentácie zo

strany Objednávateľa sa považuje za všeobecné a nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za chyby akejkoľvek povahy a možné odchýlky vyplývajúce z realizácie iných častí Diela ostatnými dodávateľmi (napr. dodávateľmi technológií).

- 3.9 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmie Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak Zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody Objednávateľovi alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu stavebným dozorom.
- 3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných Objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto Zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže Objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, Zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť Objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom Objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení Objednávateľa. V prípade, ak je ekvivalentné plnenie v nižšej cene než pôvodne navrhované plnenie podľa ponuky Zhotoviteľa, budú Zmluvnú strany postupovať podľa článku V. tejto Zmluvy a dojednávajú zníženie ceny.
- 3.11 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu plnenia, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s podkladmi pre zhotovenie Diela a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Cena Diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
- 3.12 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné právne predpisy. Všetky zámery v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené Objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené Objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie.
- 3.13 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovedný projektant projektovej dokumentácie má právo vykonávať autorský dohľad, t.j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s projektovou dokumentáciou.
- 3.14 Zhotoviteľ, ako aj všetci subdodávateľia, sú oprávnení použiť PD iba na účely realizácie Diela podľa projektovej dokumentácie. PD obdrží Zhotoviteľ pri podpise Zmluvy, a to v tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise Zmluvy.
- 3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby Dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v Zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek Objednávateľa a odovzdá ho Objednávateľovi a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v článku V. Zmluvy.
- 3.16 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
- 3.16.1 Prípadné zmeny oproti PD je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi, stavebnému dozoru a autorovi projektu, pričom Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, či súhlasí so zmenou oproti PD alebo s touto zmenou nesúhlasí a súčasne je oprávnený predložiť Zhotoviteľovi vlastný návrh

riešenia zmeny oproti PD. Zhotoviteľ je povinný sa k návrhu Objednávateľa vyjadriť v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Realizácia zmien podľa tohto bodu Zmluvy Zhotoviteľom je možná len na základe písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy, v dôsledku ktorého je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť a Zhotoviteľ je povinný na základe písomnej výzvy Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny Diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD zo strany Zhotoviteľa v celom rozsahu. V prípade nejasností v PD je Zhotoviteľ povinný bezodkladne kontaktovať projektanta príslušnej časti PD, a prípadné nejasnosti bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

- 3.16.2 Zhotoviteľ je povinný projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.
- 3.16.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že právo prístupu a dočasného užívania častí staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených projektovou dokumentáciou je povinný zaistiť na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením harmonogramu a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie termínu vykonania Diela alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.
- 3.16.4 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby výstavby na ploche fasády dodávku, montáž a údržbu ochranného siete lešenia.
- 3.16.5 Zhotoviteľ na vlastné náklady a na žiadosť Objednávateľa zabezpečí výrobu a osadenie informačnej tabule na stavenisku v súlade s design manuálom oznámeným mu Objednávateľom a podmienkami určenými koordinátorom BOZP. Tabuľa bude obsahovať údaje o Objednávateľovi (stavebníkovi), Zhotoviteľovi, zdrojoch financovania, dátume začatia a predpokladanom dátume ukončenia stavby.

Článok IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo v rozsahu podľa článku III. tejto Zmluvy bude záväzne plnené v nasledovných termínoch:
 - 4.1.1 zasadnutie zástupcov Zmluvných strán: do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
 - 4.1.2 odovzdanie staveniska Objednávateľom: do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa schválenia podkladov v zmysle bodu 4.5 tohto článku Zmluvy,
 - 4.1.3 začatie vykonávania Diela: do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska,
 - 4.1.4 vykonanie Diela, vrátane odovzdania a prevzatia Diela najneskôr do 6 (šiestich) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska,
 - 4.1.5 uvoľnenie staveniska do 10 (desiatich) kalendárnych dní po úplnom odovzdaní a prevzatí Diela.
- 4.2 Dohodnuté termíny uvedené v bode 4.1 tohto článku Zmluvy sú termíny konečné a neprekročiteľné s výnimkou, ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však do troch (3) pracovných dní po vzniku vyššej moci oznámiť Objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia Diela. V prípade potreby Zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.
- 4.3 Pod výrazom „vyššia moc“ v zmysle bodu 4.2 tohto článku Zmluvy sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto Zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, pandémie a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu Zmluvných strán. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú: prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov Zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.
- 4.4 Objednávateľ v súlade s bodom 4.1.1 tohto článku Zmluvy zvolá prvé zasadnutie zástupcov Zmluvných strán. Predmetom stretnutia bude najmä prerokovanie predpokladaného termínu

odovzdania staveniska a začatia stavebných prác, postupu stavebných prác, nastavenie časového harmonogramu stavebných prác za účelom zosúladienia prác Zhotoviteľa a dodávateľov technológií, ohraničenie staveniska, vstup na stavenisko, spôsob komunikácie a ďalšie náležitosti nevyhnutné k začatiu stavebných prác a realizácii Diela.

- 4.5 Zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa konania prvého zasadnutia pracovnej skupiny podľa predošlého bodu Zmluvy predložiť Objednávateľovi na schválenie projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“), časový harmonogram spracovaný v podrobnosti na týždne, zastavovací plán (celkovú situáciu stavby), kontrolný a skúšobný plán. Podrobnosti o obsahu POV sú uvedené v článku VIII. Zmluvy. Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má Zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode Zmluvy. Podklady podľa tohto bodu Zmluvy sa stávajú záväznými pre obe Zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude tvoriť Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Pre účely tohto bodu Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:

za Objednávateľa: malaciernaobec@azet.sk

za Zhotoviteľa: peter.dobrovolsky@b-ing.sk

- 4.6 Objednávateľ je povinný predložiť Zhotoviteľovi plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, spracovaný koordinátorom BOZP, bezodkladne po prvom zasadnutí zástupcov Zmluvných strán podľa bodu 4.4 Zmluvy, najneskôr deň pred dňom plánovaného odovzdania a prevzatia staveniska. Koordinátor BOZP vykoná potrebné školenia BOZP všetkých dotknutých osôb v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť koordinátorovi BOZP náležitú súčinnosť a všetky potrebné informácie za týmto účelom. Zmluvné strany nesú zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane, dodávateľovi technológie alebo tretej osobe, v dôsledku poskytnutia nepravdivých, neúplných informácií, alebo v dôsledku neposkytnutia súčinnosti koordinátorovi BOZP.
- 4.7 Ak Zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 4.1.3 tohto článku Zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto Zmluvy. Ak nezačne Zhotoviteľ práce na realizáciu Diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 4.1.3 tohto článku Zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie Zmluvy, v dôsledku ktorého je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie Zmluvy vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3% z ceny Diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve.
- 4.8 Zhotoviteľ dokončí Dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví Dielo na odovzdanie Objednávateľovi v termíne podľa bodu 4.1.4 tohto článku Zmluvy. Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.
- 4.9 Súčasťou tejto Zmluvy je aj schválený časový harmonogram, ktorý obsahuje týždenné rozčlenenie postupu prác. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 4.5 tohto článku Zmluvy. Zmena časového harmonogramu je možná výlučne so súhlasom oboch Zmluvných strán a nepodlieha uzatvoreniu dodatku k tejto Zmluve. Zmena harmonogramu je účinná dňom súhlasného stanoviska stavbyvedúceho a stavebného dozora, zapísaného v stavebnom denníku. Uzatvoreniu dodatku podlieha len taká zmena časového harmonogramu, ktorá má za následok predĺženie lehoty výstavby.
- 4.10 Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre Zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany Zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu než 2 kalendárne týždne, považuje sa také omeškanie za porušenie Zmluvy s právom Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny časti Diela vrátane DPH, v ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní. V prípade, ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu dlhšie ako dva mesiace, považuje sa toto konanie za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Článok V. CENA DIELA

- 5.1 Cena Diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za Dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Cena zahŕňa všetko, čo je k vybudovaniu Diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie Diela potrebné):
- 5.1.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie Diela,
 - 5.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,
 - 5.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu Diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
 - 5.1.4 všetky súbežné nároky Zhotoviteľa, ako aj obchodné prírážky,
 - 5.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,
 - 5.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie Diela,
 - 5.1.7 náklady na vyhotovenie výrobných dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie,
 - 5.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akostí, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
 - 5.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
 - 5.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,
 - 5.1.11 náklady na poistenie,
 - 5.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 - 5.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné Dielo vyhotovovať počas víkendov.
- 5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie Zmluvy a že pri stanovení ceny sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou, mal možnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu tejto Zmluvy, a to aj opakovane a v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.
- 5.3 Jednotkové ceny v ocenenom výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu Diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania Diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadanych Objednávateľom.
- 5.4 Cena za vyhotovenie predmetu Zmluvy predstavuje:

BYTOVÝ DOM	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO 01 Stavebná časť	208 440,00 Eur	41 688,00 Eur	250 128,00 Eur
SO 02 Elektroinštalácia	20 212,00 Eur	4 042,40 Eur	24 254,40 Eur
SO 03 UK - Ústredné vykurovanie	20 366,43 Eur	4 073,29 Eur	24 439,72 Eur
SO 04 ZTI - Zdravotechnika	12 508,48 Eur	2 501,70 Eur	15 010,18 Eur
SO 05 OPZ - Plynofikácia	371,80 Eur	74,36 Eur	446,16 Eur

TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO 06 Spevnená plocha - parkovisko	7 230,60 Eur	1 446,12 Eur	8 676,72 Eur

SO 07 Spevnená plocha - chodník	2 757,02 Eur	551,40 Eur	3 308,42 Eur
SO 08 Elektrická prípojka	446,70 Eur	89,34 Eur	536,04 Eur
SO 09 Vodovodná prípojka	1 448,00 Eur	289,60 Eur	1 737,60 Eur
SO 10 Kanalizačná prípojka	1 564,60 Eur	312,92 Eur	1 877,52 Eur
CENA CELKOM Bytový dom a Technická vzariadenosť	Cena bez DPH 275 345,63 Eur	DPH 20% 55 069,13 Eur	Cena s DPH 330 414,76 Eur

Slovom: [tristotridsaťtisícštyristoôštnásť eur [sedemdesiatšesť centov

- 5.5 Cena Diela môže byť prekročená len v nasledovných prípadoch:
- 5.5.1 ak Objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie nepredvídaných prác alebo dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 5.7 tohto článku Zmluvy,
- 5.5.2 ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.
- 5.6 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce), budú tieto práce z ceny Diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer podľa bodu 5.1 a 5.3 tohto článku Zmluvy. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu Zmluvných strán. Ak sa Zmluvné strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku zhodnú, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa Zhotoviteľ s Objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo Zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je Objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú Zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 5.9 tohto článku Zmluvy.
- 5.7 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, rešpektujúc podmienky príslušného riadiaceho orgánu, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.
- 5.8 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 5.6 a 5.7 tohto článku Zmluvy, cena týchto prác sa vzájomne započíta.
- 5.9 Postup úpravy ceny Diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa bodov 5.6 a 5.7 tejto Zmluvy bude nasledovný:
- 5.9.1 každá zmena navrhnutá Objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
- 5.9.2 v prípade súhlasu Zmluvných strán so zmenou ceny vypracuje Zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:
- celkovú cenu z výkazu výmer v zmysle Prílohy č. 1 tejto Zmluvy,
 - položkovite ocenený výkaz výmer „navyše prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu,
 - sprievodnú správu,
 - vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - d ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku k výkazu výmer,

- 5.9.3 pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer,
 - b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy nevyskytujú, predloží Zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer,
- 5.9.4 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 (piatich) kalendárnych dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto Zmluvy formou dodatku k Zmluve,
- 5.9.5 Objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto Zmluve Zhotoviteľovi. Objednávateľ v návrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pričom prílohou dodatku budú výkazy výmer zmien, ktoré sú dôvodom na zmenu ceny podľa tejto Zmluvy,
- 5.9.6 dodatok k tejto Zmluve, podpísaný oboma Zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
- 5.10 Ak nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra Zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli Objednávateľom odsúhlasené, je Objednávateľ oprávnený doručení faktúru vrátiť Zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a Objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry Zhotoviteľa.

Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena Diela bude uhradená na základe dvoch čiastkových faktúr a konečnej faktúry. Právo Zhotoviteľa vyhotoviť prvú čiastkovú faktúru vzniká po vykonaní stavebných prác a dodávok (prestavanosť) zodpovedajúcich výške 40 % z celkovej ceny Diela s DPH, t.j. vo výške **132 165,90,- EUR** (slovom: stotridsaťdvatisícstošesťdesiatpäť eur deväť) na základe súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdeným podpisom stavebného dozoru Objednávateľa. Právo Zhotoviteľa vyhotoviť druhú čiastkovú faktúru vzniká po vykonaní stavebných prác a dodávok (prestavanosť) zodpovedajúcich výške 50 % z celkovej ceny Diela s DPH, t.j. vo výške **165 207,38,- EUR** (slovom: stošesťdesiatpäťtisícdeväťdesiatšesť eur tridsaťosem centov) na základe súpisu vykonaných prác potvrdeným podpisom stavebného dozoru Objednávateľa. Konečnú faktúru vo výške 10 % z celkovej ceny Diela s DPH, t.j. **33 041,48,- EUR** (slovom: tridsaťtritisícštyridsaťtri eur štyridsaťosem centov) je Zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť po ukončení Diela ako celku a jeho písomnom protokolárnom prevzatí povereným zástupcom Objednávateľa bez väd, nedostatkov a nedorobkov.
- 6.2 Súčasťou čiastkovej faktúry budú: kópia stavebného denníka vedeného Zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu Zmluvy za príslušné obdobie, vážne lístky, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, Zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných Objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“).
- 6.3 Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený Zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu Zmluvy a Zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a Objednávateľom odsúhlasený Súpis.
- 6.4 V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa článku V bodu 5.7 Zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa Zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k Zmluve. Čiastková ako aj konečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej Zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k Zmluve.

- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná.
- 6.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté Zmluvnými stranami, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej resp. opravenej faktúry. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu Objednávateľa.
- 6.7 V prípade zistenia väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela zistených pri zápisničnom odovzdaní a prevzatí Diela, je Objednávateľ oprávnený zadržať z konečnej faktúry čiastku zodpovedajúcu 5 % z celkovej ceny Diela s DPH. Zvyšok pripadajúci na neuhradenú časť konečnej faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi do 30 (tridsiatich) pracovných dní odo dňa preukázania, že zistené vady a nedorobky boli odstránené. Za deň preukázania odstránenia zistených väd a nedorobkov sa považuje deň, keď Objednávateľ písomne potvrdí Zhotoviteľovi ich odstránenie v protokole.
- 6.8 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce za nasledovných podmienok:
- 6.8.1 spolu s čiastkovou faktúrou doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte XLSX (Excel) Súpis odsúhlasený stavebným dozorom,
- 6.8.2 Objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho Objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou Zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto Zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania Diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi Objednávateľ túto skutočnosť Zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí,
- 6.8.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti Diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto Zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto Zmluvy a odovzdaním úplného Diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, Objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu Objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie Objednávateľovi.
- 6.9 Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) ročne.

Článok VII. STAVEBNÝ DENNÍK

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia koordinátora BOZP, stavebného dozora, projektanta alebo Objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím Diela a Zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto Zmluvy byť odovzdaný Objednávateľovi v skoršom termíne.
- 7.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Zhotoviteľa, Objednávateľa, zodpovedného projektanta a autora PD,
 - identifikačné údaje zástupcov Objednávateľa,
 - identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
 - zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
 - telefonické a e-mailové kontakty Objednávateľa, Zhotoviteľa, ich zástupcov, zodpovedného projektanta a autora PD,
 - ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 7.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník Objednávateľovi, ak o to požiada.
- 7.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi.
- 7.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant alebo iná osoba oprávnená robiť zápisy v stavebnom denníku, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 7.6 Ak nie je v Zmluve uvedené inak Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku vykonaných Zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.
- 7.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy.

Článok VIII. STAVENISKO

- 8.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a projekte organizácie výstavby alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa schválenia podkladov podľa článku IV. bodu 4.5 tejto Zmluvy, o čom Zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa odoslania oznámenia o schválení dokladov Zhotoviteľovi.
- 8.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ. Pred začatím prác Zhotoviteľ vypracuje a predloží Objednávateľovi POV v zmysle článku IV. bodu 4.5 Zmluvy a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby). Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi a koordinátorovi BOZP všetku povinnú súčinnosť pre vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k okamihu odovzdania a prevzatia staveniska. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je Zhotoviteľ na

žiadosť Objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.3.1 POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky:

- charakteristika staveniska,
- charakteristika stavby,
- koncepcia postupu výstavby,
- koncepcia zariadenia staveniska,
- využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska,
- oplotenie, vstupy,
- kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska,
- zásobovanie staveniska elektrickou energiou,
- zásobovanie staveniska vodou,
- odvedenie odpadových vôd,
- plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy,
- dopravné riešenie,
- ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov,
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
- požiarna ochrana,
- predpokladané termínové podmienky realizácie stavby,
- situácia POV.

8.3.2 Súčasťou POV budú technologické postupy odsúhlasené stavebným dozorom a časový harmonogram POV, ktorý bude obsahovať minimálne:

- štruktúrovanú hierarchickú schému na seba nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený).
- Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ nebude akceptovať Zhotoviteľom deklarovанú prácu počas dní pracovného pokoja. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
- v časovom harmonograme musia byť graficky vyznačené časové úseky pre realizáciu dodávky a montáže technológií.

8.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný Zhotoviteľ.

8.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje Zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie Diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.

8.6 Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup na stavenisko dodávateľom technológií a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie poškodenia materiálov a technológií vnesených na stavenisko dodávateľmi technológií, pričom nesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne jeho konaním alebo opomenutím povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy. Za veci vnesené na stavenisko Objednávateľom alebo dodávateľmi technológií zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovateľ.

8.7 V prípade, ak bude pre činnosť dodávateľov technológií potrebné napojenie na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť dodávateľom také napojenie. Ak sa Zmluvné strany a dodávateľia technológií nedohodnú inak, znáša náklady na odobraté médiá Zhotoviteľ. Prípadné dojednanie o refakturácii nákladov nesmie odporovať dobrým mravom, ani spôsobovať duplicitu nákladov na energie vynaložených zo strany Objednávateľa.

- 8.8 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
- 8.10 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie Diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.
- 8.11 Najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak Zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraviť ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok IX. VYKONÁVANIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými Zmluvou, ponukou Zhotoviteľa a prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ viazaný nie len POV, PD a časovým harmonogramom, ale i pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí.
- 9.2 Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi v súčinnosti stavbyvedúceho a stavebného dozora vykonanie priebehu realizácie stavby a stavebnej pripravenosti, a to pred začatím akejkoľvek dodávky. Periodicita kontrol stavebnej pripravenosti môže byť dojednaná v nadväznosti na časový harmonogram. Objednávateľ vyhotoví o každej kontrole písomný zápis stavebnej pripravenosti, ktorý podlieha schváleniu a podpisu Objednávateľa, stavbyvedúceho a stavebného dozora, prípadne iných osôb zodpovedajúcich za ďalšiu dodávku.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a stavebný dozor najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany Objednávateľa. V prípade, ak sa Objednávateľ na základe výzvy Zhotoviteľa na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. Objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ. Stavebný dozor je oprávnený priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je Objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu Zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný Objednávateľ Zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
- 9.4 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečiť ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť Objednávateľa zmluvnú pokutu 300,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci Zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení

príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Zhotoviteľ má povinnosť dodržiavať plán BOZP a dodržiavať pokyny vydané koordinátorom BOZP. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa Dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarné nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

- 9.5 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo, ako aj stavenisko a všetky hnutelné veci dodávateľov technológií vnesených na stavenisko, proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom bez výhrad znáša Zhotoviteľ.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností Zhotoviteľom alebo subdodávateľom/mi Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny Diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho Diela, tzn. na predmet tejto Zmluvy, a musí byť platná až do času riadneho vykonania Diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi k nahliadnutiu pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to Objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. V prípade, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ nezabezpečil poistenie počas celej doby realizácie Diela, má Objednávateľ nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každé obdobie, počas ktorého Zhotoviteľ nezabezpečil poistenie. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že sa sankcie podľa tohto bodu zmluvy kumulujú. Ak Zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie Zmluvy, v dôsledku ktorého je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 9.8 Ak činnosťou Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak vzniknutú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.
- 9.9 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým Zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto Zmluva, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým Zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle bodu 12.1 Zmluvy. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diela ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na Diela bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej

oprávnenej osoby za Objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na Diela budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží Objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie Diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
- 9.12 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
- 9.12.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
- 9.12.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný informovať e-mailom Objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu Diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu Diela až po súhlasnom vyjadrení Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Zhotoviteľa.
- 9.12.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom Objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný Zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti Zhotoviteľ písomne zaviazal aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá subdodávateľ - právnická osoba doklad za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

- 9.12.4 Zhotoviteľ a každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi do 5 (piatich) dní odo dňa vykonania výmazu a zároveň je Zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 9.12.5 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu Zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 9.12.3 – 9.12.4 tohto článku Zmluvy.
- 9.13 V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je Zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Povinnosť Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.
- 9.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodcom je Objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
- 9.15 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, zneškodňovanie.
- 9.16 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukuje zamestnanci, resp. pracovníci Zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu Zmluvy.
- 9.17 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť Objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu Zmluvy a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác Objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov, bude toto považované za podstatné porušenie Zmluvy, v dôsledku ktorého je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť; v takomto prípade má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 3% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie Zmluvy, v dôsledku ktorého je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 3% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania Diela.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávatel: triediť podľa druhov, zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov) a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s vyššie špecifikovanou vyhláškou, evidenciu vedie Zhotoviteľ v mene Objednávateľa.
- 9.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 9.18 tohto článku Zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je Dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu Diela oprávneným zástupcom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne Objednávateľovi evidenciu

odpadov aj vždy, ak o to Objednávateľ Zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný Objednávateľovi odovzdať: protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi a vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

- 9.20 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
- 9.21 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu Zmluvy vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať.
- 9.22 Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne a včas Zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto Zmluvy na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy finančnú zábezpeku vo výške 5% z ceny diela s DPH podľa článku V bodu 5.4 tejto Zmluvy (ďalej len „zábezpeka“).
- 9.23 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech Objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:
- 9.23.1 uplatnenie zmluvných pokút - zábezpeka prepadá v prospech Objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 12.7 tejto Zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.
- 9.23.2 odstúpenie od Zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane Zhotoviteľa - zábezpeka prepadá v prospech Objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy.
- 9.23.3 omeškanie Zhotoviteľa s riadnym odovzdaním Diela podľa článku IV bodu 4.1.4 tejto Zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech Objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania Zhotoviteľa.
- 9.23.4 neodstránenie nedostatkov a drobných väd v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve Objednávateľa podľa článku X. tejto Zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech Objednávateľa v sume zodpovedajúcej nákladom na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a drobných väd uvedených v preberacom protokole, ak ich neodstránil Zhotoviteľ v režime podľa tejto Zmluvy.
- 9.23.5 uplatnenie reklamácií - ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa bodu 11.6 tejto Zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech Objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
- 9.24 V prípade použitia zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny za Dielo s DPH, a to najneskôr do 10 (desiatich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 9.25 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa zábezpeku v lehote podľa bodu 9.24 tohto článku Zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 300,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % zábezpeky.
- 9.26 Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi zloženú zábezpeku nasledovne:
- 9.26.1 5 % zloženej zábezpeky do 15 (pätnástich) kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí Diela na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami v zmysle článku X tejto Zmluvy a odstránení väd a nedorobkov v ňom uvedených, a to na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy a

Článok X. ODOVZDANIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 10.2 Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že Dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že Dielo nie je podľa podmienok Zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
- 10.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 10.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 10.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 10.3.4 plán užívania verejnej práce,
 - 10.3.5 stavebný denník,
 - 10.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto Zmluvy,
 - 10.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
- Bez týchto dokladov sa Dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.
- 10.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi charakteristiky a definíciu materiálov, vybavenia a systémov zariadení na účely následnej údržby a prevádzky. Zhotoviteľ poskytne na tieto účely komplexné, presné a konkrétne informácie. Dokumentácia s názvom „Príručky na prevádzku a údržbu“ bude obsahovať predovšetkým:
- Technické a komerčné katalógy,
 - Zoznam špecifikácií každého inštalovaného materiálu týkajúce sa údržby,
 - Zoznam prvkov a náhradných dielov tvoriacich každý systém so špecifikáciami, kodifikáciou a servisnými výkresmi rozobratia na diely,
 - Zoznam potrebných špecifických nástrojov,
 - Kompletné prevádzkové príručky pre všetky systémy,
 - Príručky preventívnej údržby a odstraňovania porúch s popisom požadovaných úkonov a ich periodicitou,
 - Výkresy skutočného vyhotovenia opisujúce všetko vybavenie tak, ako bolo realizované.
- 10.5 Zhotoviteľ vykoná pre technických pracovníkov Objednávateľa a ním určené osoby školiaci kurz o prevádzke a údržbe nainštalovaného vybavenia. Pracovníkov, ktorí budú školení, určí Objednávateľ, pričom počet účastníkov nepresiahne 5 (päť) osôb, trvanie kurzu nepresiahne 5 (päť) pracovných dní v rozsahu minimálne 40 (štyridsať) vyučovacích hodín.
- 10.6 O priebehu preberacieho konania vyhotoví Objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich Dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí Objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak Objednávateľ odmietne Dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť Dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa Zmluvy, ak nie je vyhotovené celé Dielo podľa Zmluvy alebo ak Dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 10.7 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v článku III. tejto Zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi doklady uvedené v bode 10.3 a v bode 10.4 tohto článku. Ak sú v tejto Zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.
- 10.8 Objednávateľ má právo prevziať aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak Zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 10.9 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu Zhotoviteľ. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní Objednávateľa, môže Objednávateľ voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň, o ktorý Zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
- 10.10 Ak Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a drobné vady v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve Objednávateľa podľa bodu 10.9 tohto článku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie iným dodávateľom. Takto vzniknuté náklady je Objednávateľ oprávnený uspokojiť zo zábezpeky podľa článku IX. tejto Zmluvy. Ak náklady na odstránenie nedostatkov a drobných väd presiahnu výšku nákladov, ktoré mohol Objednávateľ uspokojiť zo zábezpeky, je Objednávateľ oprávnený subsidiárne uspokojiť svoje zostávajúce nároky jednostranným započítaním oproti zádržnému podľa článku VI bodu 6.7 tejto Zmluvy.

Článok XI. ZÁRUKA

- 11.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v článku III. tejto Zmluvy záruku v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že Dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania Objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané Dielo bude mať vady, má Objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 11.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.
- 11.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.
- 11.6 Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ.
- 11.7 V prípade havárie na zhotovovanom Diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Diela Objednávateľovi je Zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto Zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba

musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť Objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu Objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 300,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

- 12.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak Objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie Zmluvy, v dôsledku ktorého bude Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
- 12.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto Zmluvou.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok Objednávateľa, s ktorým príde pri plnení tejto Zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
- 12.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie Diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie Diela.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním Diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto Zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto Zmluvy. Tieto informácie je Zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude Zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.
- 12.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy oznámi Objednávateľ doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
- 12.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej Objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi, zodpovednému projektantovi alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného Diela.
- 12.10 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy.

Článok XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
- 13.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa bolo spôsobené konaním Objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany Objednávateľa. Takéto konanie Objednávateľa musí Zhotoviteľ preukázať.

- 13.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto Zmluvy zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním Diela.
- 13.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie s vykonaním prác, ktoré sú podmienené činnosťou alebo prácami dodávateľov technológií. Exkulpácia za takto vzniknuté omeškanie je voči Objednávateľovi účinná výlučne za podmienky, že dôvody omeškania budú uvedené s stavebnom denníku formou záznamu schváleného stavebným dozorom alebo Objednávateľom a potvrdené zástupcom príslušného dodávateľa technológií.
- 13.5 Žiadna Zmluvná strana nebude zodpovedná druhej Zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
- 13.6 Ustanovenie bodu 13.4 tohto článku Zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá Zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou Zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.
- 13.7 Ustanoveniami tejto Zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je Zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku Zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIV.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

- 14.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného Diela bez väd podľa článku III. tejto Zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto Zmluvu aj:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - b) odstúpením od Zmluvy,
 - c) výpoveďou Objednávateľa.
- 14.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 14.3 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto Zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto Zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto Zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od Zmluvy je účinné jeho doručením druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na povinnosť Zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
- 14.4 Ak odstúpi niektorá zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvných strán sú nasledujúce:
- 14.4.1 Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena Diela,
 - 14.4.2 Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
 - 14.4.3 Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak,
 - 14.4.4 Zhotoviteľ vyzve po splnení ods. 14.4.1 až 14.4.3 a ods. 14.4.7 a 14.4.8 Objednávateľa k čiastkovému prevzatiu Diela a Objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
 - 14.4.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe Zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť Diela,

- 14.4.6 Zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od Zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej Zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na povinnosti Zmluvných strán podľa bodu 14.4 zmluvy,
- 14.4.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
- 14.4.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
- 14.4.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.
- 14.5 Pri odstúpení od tejto Zmluvy nebudú Zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od Zmluvy druhou Zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením Zmluvy. Nároky Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od Zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 6.2 tejto Zmluvy.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu aj v prípade, ak bude Objednávateľovi doručená správa zo štandardnej kontroly ex-post, v rámci ktorej neboli výdavky z predmetného verejného obstarávania (súťaže) pripustené do financovania. Výpoveď Zmluvy podľa tohto odseku Zmluvy je účinná dňom doručenia výpovede Zhotoviteľovi.

Článok XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto Zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade Objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
- 15.2 Osoby oprávnené konať za Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto Zmluvu podpísať a k platnosti Zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán.
- 15.3 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 15.4 Túto Zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k Zmluve“. Zmenu koordinátora BOZP alebo stavebného dozoru podľa tejto Zmluvy oznamuje Objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej Zmluvnej strane. Stavbyvedúceho a subdodávateľa podľa bodu 9.12 tejto Zmluvy Objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia a schvaľovania zmien podľa tohto bodu Zmluvy bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu adresovaného všetkým zástupcom Zmluvných strán.
- 15.5 Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto Zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu Zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
- 15.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou písomnej dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši písomnou dohodou, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 15.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 15.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný postupovať v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov.

15.9 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

15.10 Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpisom prečítali.

15.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Očenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

Príloha č. 2: Časový harmonogram

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia Zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto Zmluvy momentom jej vzniku alebo schválenia podľa tejto Zmluvy.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Malej Čiernej, dňa 25.8.2022

V Žiline, dňa 25.08.2022

.....
Jaroslav Koleda, starosta

Ing. Peter Dobrovolský - konateľ



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ®
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 001Z/2022

Stavba: Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Zhotoviteľ:

B-Ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.7.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: 52519911

IČ DPH: SK2121075154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

275 345,63

DPH základná
znížená

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
275 345,63

Výška dane
0,00
55 069,13

Cena s DPH

v EUR

330 414,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

Zhotoviteľ

B-Ing, s.r.o.

Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

Dátum a podpis:

25.7.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 001Z/2022

Stavba: Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ: Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ: B-Ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		275 345,63	330 414,76
SO01	Stavebná časť	208 440,00	250 128,00
SO02	Elektroinštalácia	20 212,00	24 254,40
SO03	UK - Ústredné vykurovanie	20 366,43	24 439,72
SO04	ZTI - Zdravotechnika	12 508,48	15 010,18
SO05	OPZ - Plynofikácia	371,80	446,16
SO06	Spevnená plocha - parkovisko	7 230,60	8 676,72
SO07	Spevnená plocha - chodník	2 757,02	3 308,42
SO08	Elektrická prípojka	446,70	536,04
SO09	Vodovodná prípojka	1 448,00	1 737,60
SO10	Kanalizačná prípojka	1 564,60	1 877,52



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-Ing, s.r.o.
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52519911

IČ DPH:

SK2121075154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

208 440,00

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

208 440,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

41 688,00

Cena s DPH

v EUR

250 128,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

OBEC MALÁ ČIERNA



Malá Čierna 55

015 01 RAJEC

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

Dátum a podpis:

L. A. 2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

B-ing, s.r.o. ①

Drozdia 2, 010 14 Žilina

IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154

IČ DPH: SK2121075154

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt: **SO01 - Stavebná časť**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Malá Čierna
Zhotoviteľ: B-ing, s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Dátum: 25.07.2022

Projektant:
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu


208 440,00

1 - Zemné práce	1 064,68
2 - Zakladanie	18 519,19
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	21 377,32
4 - Vodorovné konštrukcie	20 144,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38 692,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 381,86
99 - Presun hmôt HSV	636,06
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	14 114,19
712 - Izolácie striech	439,43
713 - Izolácie tepelné	5 651,63
762 - Konštrukcie tesárske	12 553,56
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 433,14
764 - Konštrukcie klampiarske	9 887,07
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 074,65
766 - Konštrukcie stolárske	39 159,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 986,72
771 - Podlahy z dlaždíc	1 003,78
776 - Podlahy povlakové	6 282,07
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 870,22
783 - Dokončovacie práce - nátery	675,12
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 128,77

OBEC MALÁ ČIERNA



Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. 
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna 55

Objekt:

SO01 - Stavebná časť



OBEC MALÁ ČIERNA

015 01 RAJEC

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

Miesto:

Obec Malá Čierna

Objednávateľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.07.2022

Projektant:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

208 440,000

D 1 Zemné práce							
1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	71,680	4,317	309,443
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,440	1,166	18,003
3	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	35,300	18,395	649,344
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,369	9,381	87,891

1 064,681

D 2 Zakladanie							
5	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	156,580	0,280	43,842
6	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	23,480	56,695	1 331,199
7	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	18,190	156,203	2 841,333
8	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	469,740	11,288	5 302,425
9	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	10,770	336,039	3 619,140
10	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	35,910	132,334	4 752,114
11	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,377	1 668,794	629,135

18 519,188

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							
12	K	311231721	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic P2-400 PDK hr. 300mm	m3	30,090	204,538	6 154,548
13	K	311231722	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic P2-440 PDK hr. 250mm	m3	24,850	202,679	5 036,573
14	K	311234014	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic P2-600 PDK hr. 250mm	m3	16,380	238,544	3 907,351
15	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	21,000	23,230	487,830
16	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1800 mm	ks	8,000	31,543	252,344
17	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	5,000	40,298	201,490
18	K	317161272	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	18,727	74,908
19	K	342243211	Priečky z pórobetónových tvárnic na maltu MVC hr. 150mm	m2	128,530	40,942	5 262,275

21 377,319

D 4 Vodorovné konštrukcie							
20	K	411321414	Strop 1 NP - Predpäté prefabrikované stropné panely hr. 200mm - viď výkres statika	sub	1,000	9 658,143	9 658,143
21	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	14,327	145,692	2 087,329
22	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	78,720	19,300	1 519,296
23	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	78,720	3,161	248,834
24	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,009	2 063,868	4 146,311
25	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	40,360	3,573	144,206
26	M	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	42,360	8,712	369,040
27	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,175	147,748	321,352
28	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,218	1 668,794	363,797
29	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,500	51,635	542,168
30	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,500	5,482	57,821
31	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,800	52 519 911,823	724 689,246

20 144,543

B-ing,s.r.o.

Drozdia 2, 010 14 Žilina

IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154

IČ DPH: SK2121075154

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38 692,969			
33	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter	m2	121,280	0,016	1,940
34	K	611461136	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	121,280	15,803	1 916,588
32	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,300	35,998	478,773
35	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm (pod vnútorný obklad)	m2	443,830	1,106	490,876
36	K	612465182	Vnútorná omietka stien strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	322,550	16,165	5 214,021
37	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	322,550	0,016	5,161
38	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov	m2	326,540	1,233	402,624
39	K	622464212	Vonkajšia omietka stien hr. 1,5 mm	m2	326,540	10,651	3 477,978
40	K	622464212a	Vonkajšia omietka stien, hr. 2 mm - sokel	m2	25,460	21,484	546,983
41	K	625251579	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	326,540	62,745	20 488,752
42	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	121,700	0,248	30,182
43	M	5858151020	Separáčna fólia	m2	243,400	0,269	65,475
44	K	632452223	Cementový poter zo suchých zmesí, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr.60mm	m2	243,400	15,013	3 654,164
45	K	632477432	Samonivelizačná stierka, na vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	243,400	7,886	1 919,452

D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 381,859			
46	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	472,580	1,738	821,344
47	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	472,580	2,620	1 238,160
48	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	472,580	1,106	522,673
49	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	58,000	8,511	493,638
50	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	406,240	1,182	480,176
51	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	103,550	1,833	189,807

D 99			Presun hmôt HSV	636,061			
52	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	67,308	9,450	636,061

D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	14 114,194			
53	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	972,363	0,553	537,717
54	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,292	2 579,045	753,081
55	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	58,833	0,553	32,535
56	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,021	2 579,045	54,160
57	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	972,363	4,978	4 840,423
58	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	1 118,217	2,766	3 092,988
59	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	58,833	5,239	308,226
60	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	70,600	2,766	195,280
61	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	90,300	5,836	526,991
62	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	389,580	4,053	1 578,968
63	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	m2	80,000	7,111	568,880
64	M	2832990200	Hydroizolačná fólia hr. 2,50 mm	m2	92,000	10,793	992,956
65	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	80,000	0,016	1,280
66	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	92,000	1,064	97,888
67	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	80,000	0,016	1,280
68	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	92,000	1,064	97,888
69	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	120,993	3,584	433,653

70	K	611461115	Zhotovenie penetráčnej nátery	m2	121,280	0,969	117,614
----	---	-----------	-------------------------------	----	---------	-------	---------



OBEC MALÁ ČIERNÁ

Malá Čierna, n.č. 1501 RAJEČ

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

B-ing, 439,426

IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	2830010400	Paronepriepustná fólia	m2	121,280	2,576	312,417
72	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,716	3,717	10,095

D 713

Izolácie tepelné

5 651,625

73	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	121,800	1,644	200,239
74	M	6314153490	Tepelná izolácia minerálna vata hr. 300 mm	m2	124,370	10,699	1 330,635
75	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	242,560	4,705	1 141,245
76	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	915,160	2,323	2 125,917
77	M	2837653445	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	121,280	4,804	582,629
78	M	2837653445.1	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	121,280	1,802	218,547
79	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	28,203	1,858	52,413

D 762

Konštrukcie tesárske

12 553,563

80	K	762341202	Montáž dreveného priehradového väznika a doplnkov	sub	1,000	12 553,563	12 553,563
81	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000

D 763

Konštrukcie - drevostavby

3 433,135

82	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	8,670	23,501	203,754
83	K	763133410	SDK podhl'ad , závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	121,280	26,345	3 195,122
84	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	21,507	1,593	34,259

D 764

Konštrukcie klampiarske

9 887,072

85	K	764171800	Krytina z profilovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	234,090	32,585	7 627,823
86	K	764171836	Krytina z profilovaného plechu - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	21,100	23,575	497,433
87	K	764171839	Krytina z profilovaného plechu - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	42,200	27,112	1 144,126
88	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	28,900	15,999	462,371
89	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,582	2,522	155,319

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

4 074,648

90	K	765901345	Strešná fólia sklon do 35°	m2	468,180	8,703	4 074,571
91	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	7,712	0,077

D 766

Konštrukcie stolárske

39 159,107

92	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	149,800	28,142	4 215,672
93	M	611412pc1	Plastové okno jednodielne sklopné 900x600 mm, izol. trojsklo, farba biela	ks	2,000	152,989	305,978
94	M	611412pc2	Plastové okno jednokridlové OS, 900x700 mm, izol. trojsklo, farba biela	ks	4,000	159,262	637,048
95	M	611412pc5	Plastové okno trojdielne 1xOS+ 2xpevné , 1500x2100 mm, izol. trojsklo, farba biela	ks	4,000	669,414	2 677,656
96	M	611412pc3	Plastové okno dvojdielne sklopné, 1500x1500 mm, izol. trojsklo, farba biela	ks	8,000	468,495	3 747,960
97	M	611412pc41	Plastové okno jednokridlové OS , 1500x900 mm, izol. trojsklo, farba biela	ks	5,000	271,590	1 357,950
98	K	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,100	33,541	338,764
99	M	611412pc6	Plastové vchodové dvere dvojdielne 1680x2400 mm (jednokr. dvere+ pevná časť),izolačné trojsklo, prah AL, farba biela - OB 1	ks	1,000	3 233,825	3 233,825
100	K	76662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	16,000	28,050	448,800
101	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	12,000	0,016	0,192
102	M	5491502070	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta WC	ks	4,000	77,435	309,740
103	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	16,000	296,780	4 748,480
104	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, výška do 200 mm	ks	11,000	7,936	87,296
105	K	66694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, výška do 200 mm	ks	8,000	16,280	130,240



OBEC MALA OŠTRINA

015 01 RAJEC

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

Bing, s.r.o.
 IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
 IČ DPH: SK2121075154

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	4,000	21,571	86,284
107	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	28,900	9,924	286,804
108	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	23,000	0,980	22,540
109	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	16,000	47,409	758,544
110	M	6117103138	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	4,000	0,016	0,064
111	M	6117103139	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	12,000	149,812	1 797,744
112	K	766811001.c	Montáž kuchynskej linky	ks	4,000	395,074	1 580,296
113	M	615620505555	Kuchynská linka	ks	4,000	2 541,117	10 164,468
114	M	6156205055001	Dodávka + montáž elektrického sporáka	ks	4,000	395,074	1 580,296
115	M	6156205055002	Dodávka + montáž kuchynského odsávača pár	ks	4,000	158,030	632,120
116	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,500	1,264	10,746

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 986,716

117	K	767163100	Montáž zábradlia schodiska, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	sub	1,000	564,307	564,307
118	M	5534667260	Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 100 cm, kotvenie do podlahy	sub	1,000	2 422,409	2 422,409
119	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	0,010	0,000

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 003,775

120	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	25,560	26,233	670,515
121	M	59786501PC	Keramická dlažba hr. 10 mm	m2	28,110	11,852	333,160
122	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,350	0,016	0,100

D 776 Podlahy povlakové 6 282,074

123	K	776411000	Lepenie podlahových líšt soklových	m	232,900	1,681	391,505
124	M	2841291860	Soklový profil	m	232,900	3,161	736,197
125	K	776521100	Laminátová podlaha - montáž	m2	215,280	7,467	1 607,496
126	M	2841305040	Podlaha laminátová	m2	236,800	14,387	3 406,842
127	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	215,280	0,569	122,494
128	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,641	0,442	17,540

D 781 Dokončovacie práce a obklady 2 870,220

129	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	73,800	26,233	1 935,995
130	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	78,800	11,852	933,938
131	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,160	0,016	0,287

D 783 Dokončovacie práce - nátery 675,116

132	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	16,170	9,643	155,927
133	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	16,170	3,472	56,142
134	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	100,284	1,738	174,294
135	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	100,284	2,854	286,211
136	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	158,884	0,016	2,542

D 784 Dokončovacie práce - maľby 1 128,770

137	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	321,325	0,474	152,308
138	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	243,400	0,883	214,922
139	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	321,325	2,370	761,540



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

(Handwritten signature)

B-ing, s.r.o.
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO02 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52519911

IČ DPH:

SK2121075154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				20 212,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	20 212,00	20,00%	4 042,40	
Cena s DPH		v EUR		24 254,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55

015 01 RAJEC

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

Dátum a podpis:

25.8.2022

Pečiatka

B-ing, s.r.o.

Ⓢ

Drozdia 2, 010 14 Žilina

IČO: 52 519 911, DIČ: 212 1075154

IČ DPH: SK2121075154

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO02 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 212,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 175,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 175,65

M - Práce a dodávky M

16 686,29

21-M - Elektromontáže

13 529,46

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

3 156,82

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

350,06



OBEC MALÁ ČIERNÁ

Malá Čierna 55

015 01 RAJEC

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①

Drozdia 2, 010 14 Žilina

IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154

IČ DPH: SK2121075154

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO02 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 212,000

D HSV Práce a dodávky HSV **3 175,650**

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **3 175,650**

1	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehľach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	650,000	3,501	2 275,650
2	K	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehľach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	140,000	4,200	588,000
3	K	974032873	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehľach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 100 mm, -0,00150t	m	20,000	4,800	96,000
4	K	974032877	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehľach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 50 mm, š. do 70 mm, -0,00175t	m	30,000	4,800	144,000
5	K	974032878	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehľach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 50 mm, š. do 100 mm, -0,00250t	m	15,000	4,800	72,000

D M Práce a dodávky M **16 686,286**

D 21-M Elektromontáže **13 529,462**

6	M	053822	Svork. ekvipot. 1801 VDE kryt	KS	1,000	14,162	14,162
7	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	400,000	0,349	139,600
8	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 16	m	400,000	0,309	123,600
9	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	600,000	0,349	209,400
10	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	600,000	0,419	251,400
11	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	50,000	0,349	17,450
12	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	50,000	0,409	20,450
13	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	922,000	0,898	827,956
14	M	345410010700	Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KL 68 L/1, Dxh 79x50 mm, KOPOS	ks	922,000	0,180	165,960
15	K	210010342	Krabica pre mostíkové vodiče vrátane svorkovnice a zapojenia typ 6434-13	ks	20,000	0,898	17,960
16	M	PA515211	OBO 2000342 škatuľa A11 prázdna sivá 85x85x40mm	ks	20,000	0,848	16,960
17	K	210020801	Protipožiarna prepážka a predel, vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2	sub	1,000	13,464	13,464
18	K	210021542	Tesnenie von. prestupu, s jedným kábl. ved. s viackáblovými vedeniami typ D nad 190 cm výšky	ks	4,000	2,892	11,568
19	K	210110031.S	Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	8,000	1,546	12,368
20	M	752108	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE DVOJITÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY, Legrand	ks	8,000	5,725	45,800
21	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000	1,247	17,458
22	M	752101	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE SPÍNAČ Č.1 BIELY, Legrand	ks	14,000	3,730	52,220
23	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	1,346	5,384
24	M	752105	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č.5 BIELY, Legrand	ks	4,000	5,086	20,344
25	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	12,000	1,346	16,152
26	M	752106	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č.6 BIELY, Legrand	ks	12,000	4,089	49,068
27	M	754001	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE RAMIK TROJNÁSObNÝ BIELY, Legrand	ks	14,000	1,147	16,058
28	M	754002	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE RAMIK DVOJNÁSObNÝ BIELY, Legrand	ks	38,000	1,586	60,268
29	M	015	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE RAMIK TROJNÁSObNÝ BIELY, Legrand	ks	4,000	11,092	44,368



OBEC MALÁ ČIERNA
Malá Čierna 52
015 015
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. 20,268
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 272519 911, DIČ: 2124075154
IČ DPH: SK2121075154

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	754005	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE RÁMIK PÄTNÁSÔBNÝ BIELY, Legrand	ks	10,000	6,133	61,330
31	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	4,000	1,396	5,584
32	M	752107	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY, Legrand	ks	4,000	5,725	22,900
33	K	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlajivky	ks	4,000	5,485	21,940
34	M	345320003500	Vypínač TANGO šporáková prípojka so signálkou 39563-13 radenie 3, ABB	ks	4,000	13,165	52,660
35	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	134,000	2,493	334,062
36	M	585410000160	Sadra biela, balenie 30 kg	ks	10,000	1,097	10,970
37	M	753180	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIELA, Legrand	ks	134,000	3,102	415,668
38	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	79,785	79,785
39	M	Y7-113685	Rozvodnica, NA omietku, biele dvere, N/PE svorky, 2 rady, 48 modulov, BF-O-2/48-C vrátane výzbroje	kus	1,000	355,085	355,085
40	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	4,000	109,705	438,820
41	M	Y7-283048	Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 3 rady, 72 modulov, BF-U-3/72-C vrátane výzbroje	ks	4,000	473,725	1 894,900
42	K	210201520	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhládového, LED - núdzový režim	ks	3,000	12,317	36,951
43	M	NLLMD009ML	Núdzové svetidlo DER, ERT-LED, biele, zápusťné, ML	ks	3,000	37,748	113,244
44	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	80,000	23,931	1 914,480
45	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,800	7,879	85,093
46	K	210220810	Podpery vedenia	ks	40,000	0,000	0,000
47	M	354410035000	Podpera vedenia	ks	40,000	1,097	43,880
48	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	4,000	0,489	1,956
49	M	354410012900	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s priložkou Al	ks	4,000	0,509	2,036
50	K	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	4,000	0,848	3,392
51	M	354410013800	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	4,000	1,496	5,984
52	K	210220880	Krabica pre skúšobnú svorku MK	ks	4,000	4,488	17,952
53	M	354410063500	DEHN MK zo svorkou, podestou do zatepleného muriva, TSKS WDV5 185X140X88	ks	4,000	8,497	33,988
54	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	65,000	1,346	87,490
55	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	61,230	2,284	139,849
56	K	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, pre vonkajšie práce	m	8,000	1,346	10,768
57	M	EBL000000681	Drôt zvodový 5021162 10mm FeZn s PVC izoláciou 1kg (1,11m)	m	8,000	2,284	18,272
58	K	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, pre vonkajšie práce	m	10,000	1,346	13,460
59	M	EBL000000045	Drôt zvodový 10mm FeZn 1kg (1,61m)	kg	10,000	2,284	22,840
60	K	210222030	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	4,937	4,937
61	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody 0	ks	4,000	8,936	35,744
62	K	210222050	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	4,000	0,499	1,996
63	M	354410001000	SR 03 B - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 FeZn	ks	10,000	0,409	4,090
64	K	210222245	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	2,000	0,499	0,998
65	M	354410004000	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	2,000	0,578	1,156
66	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	4,000	0,947	3,788
67	M	354410004300	DEHN S-PA (D) Rd7-10 FeZn	ks	4,000	2,084	8,336
68	K	210222252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce	ks	8,000	0,499	3,992
69	M	354410000600	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	8,000	0,748	5,984
70	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	10,000	0,499	4,990
71	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 280,000	0,563	720,640
72	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 280,000	0,449	574,720
73	K	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	1 400,000	0,648	907,200
74	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	1 400,000	0,977	1 367,800
75	K	210800239	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	80,000	0,648	51,840
76	M	341110002000	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	80,000	0,618	49,440
77	K	210800628	Kábel medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750	m	50,000	0,648	32,400



OBEC MALÁ ČIERNA
 015 01 RAJEC
 IČO: 00632716
 DIČ: 2020638840

B-ring, s.r.o. ①
 Drozdia 2, 010 14 Žilina
 IČO: 004519911, DIČ: 2121075154
 IČ DPH: SK2121075154

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	50,000	1,506	75,300
79	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	80,000	0,539	43,120
80	M	341310009300	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	80,000	0,848	67,840
81	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	250,000	0,648	162,000
82	M	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm ²	m	250,000	2,294	573,500
83	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	50,000	0,648	32,400
84	M	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm ²	m	50,000	1,097	54,850
85	K	220733052	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého pod omietkou	m	180,000	0,648	116,640
86	M	341220004000	Kábel medený koaxiálny CAVEL TS703J PVC d 6,7 mm (4,8 mm), Class A++, 100 m	m	180,000	1,346	242,280

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 156,824

87	K	220320307	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	4,000	45,198	180,792
88	M	Y7-283078	Audiovrátnik komplet	sub	4,000	374,983	1 499,932
89	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	10,000	7,200	72,000
90	M	753149	VDI & AV COPPER CONNECTORS, VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X RJ45 CAT.6A STP BIELA, Legrand	ks	10,000	12,349	123,490
91	K	220511030	Montáž kábla FTP pod omietku	m	360,000	0,490	176,400
92	M	KDP000001481	Kábel datový Solarix CAT6a B2cas1d1a1 SXKD 6A STP LSOHFR oranžový	m	360,000	2,300	828,000
93	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	3,000	6,890	20,670
94	M	SPS000000029	Senzor pohybu ZONA JQ-37 00464 230VAC IP20 6m/360° PIR biela	ks	3,000	11,350	34,050
95	K	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	10,000	7,850	78,500
96	M	753161	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA LIFE ZÁSUVKA TV PRIEBEŽNÁ BIELA, Legrand	ks	10,000	14,299	142,990

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 350,064

97	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	sub	1,000	350,064	350,064
----	---	-----------	-------------------------------------------------------	-----	-------	---------	---------



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Zilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO03 - UK - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52519911

IČ DPH:

SK2121075154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			20 366,43
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	20 366,43	20,00%	4 073,29
Cena s DPH	v EUR		24 439,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC MALÁ ČIERNÁ

Malá Čierna 55

015 01 RAJEC

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

Dátum a podpis:

25.8.2022

Pečiatka

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO03 - UK - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 366,43

D1 - D1	1 285,30
D1 - D1	655,20
D1 - D1	1 720,00
D1 - D1	4 570,80
D1 - D1	1 469,11
D1 - D1	4 104,60
D1 - D1	1 395,42
D1 - D1	5 166,00



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①

Drozdia 2, 010 14 Žilina

IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154

IČ DPH: SK2121075154

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO03 - UK - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 366,430

D	D1	D1					1 285,300
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	336,000	2,230	749,280
2	M	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica	m	230,000	1,120	257,600
3	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica	m	56,000	1,160	64,960
4	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica	m	22,000	1,230	27,060
5	M	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica	m	28,000	1,550	43,400
6	K	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na tvarovky	ks	100,000	1,430	143,000

D	D1	D1					655,200
7	K	722171113	Potrubie plasthlinikové 20x2 mm v kotúčoch	m	6,000	11,850	71,100
8	K	722171134	Potrubie plasthlinikové D32x3,0 mm v kotúčoch	m	8,000	23,050	184,400
9	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	11,250	11,250
10	M	4849220004	Termostatický zmiešavací ventil pre TV, 1"	ks	1,000	75,800	75,800
11	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1/2	ks	2,000	2,260	4,520
12	M	1210001	Guľový kohút DN15	ks	2,000	5,160	10,320
13	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 3/4	ks	3,000	2,890	8,670
14	M	1210002	Guľový kohút DN20	ks	3,000	7,690	23,070
15	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1	ks	3,000	3,690	11,070
16	M	1210003	Guľový kohút DN25	ks	3,000	13,160	39,480
17	K	722221175	Montáž poisťného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	7,000	7,000
18	M	5511130290	Poisťný ventil, 3/4"x8 bar	ks	1,000	11,250	11,250
19	K	722221310	Montáž späťnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	2,890	2,890
20	M	5511871650	Späťná klapka 3/4"	ks	1,000	8,450	8,450
21	K	722221315	Montáž späťnej klapky závitovej G 1	ks	3,000	3,690	11,070
22	M	5511871660	Späťná klapka, 1"	ks	3,000	14,250	42,750
23	K	722221365	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	11,250	11,250
24	M	AtlasDP25	Bankový filter Atlas DP DN25 + vložka 50mcr	ks	1,000	71,160	71,160
25	K	722263414	Montáž vodomeru závit. G 1/2 (1,5 m3.h-1)	ks	1,000	5,000	5,000
26	M	3882122300	Vodomer, do 30°C, DN15, 1,5 m3/hod, mokrobežný	ks	1,000	25,500	25,500
27	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	16,000	1,200	19,200

D	D1	D1					1 720,000
28	K	724399106	Dodávka a montáž úpavovne vody - katexovaná kabinetná úprava	súb.	1,000	1 720,000	1 720,000

D	D1	D1					4 570,800
29	K	731261000	Montáž plynového kotla nástenného klasického komínového výkon 10,5 až 24,8 kW	ks	1,000	550,000	550,000
30	M	4849111040	Kondenzačný kotol na plyn ,200-W,výkon 5,2až26	ks	1,000	3 450,000	3 450,000
31	K	731360101	Kompletná dodávka odvodu spalín a prívodu vzduchu pre plynový kondenzačný kotol vč. revízie	súb.	1,000	560,000	560,000
32	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	9,000	1,200	10,800

D	D1	D1					1 469,110
33	K	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	300,000	300,000
34	M	5413000690	Stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom a objemom 300	ks	1,000	625,000	625,000
35	K	732331512	Nádoba expanzná tlaková s membránou Expanzomat bez poisťného ventilu objemu 12 l	súb.	1,000	48,600	48,600
36	K	732331512	Nádoba expanzná tlaková s membránou Expanzomat s poisťným ventilu, tlak 10 barov, objem 12 l	súb.	1,000	55,200	55,200
37	K	732331862	Expanzne nádoby tlak 10 barov s vakom	ks	1,000	38,900	38,900



OBEC MALÁ ČIERNA
 Malá Čierna 55
 015 010 111
 IČO: 00632716
 DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o.
 Drozdia 2, 010 14 Žilina
 IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
 IČ DPH: SK2121075154

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	25,500	25,500
39	M	4268157170	Cirkulačné čerpadlo 1x230V 50Hz	ks	1,000	365,110	365,110
40	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	9,000	1,200	10,800

D D1 D1 4 104,600

41	K	722171111	Potrubie plastlinikové 16x2 mm v kotúčoch	m	220,000	9,850	2 167,000
42	K	722171113	Potrubie plastlinikové 20x2 mm v kotúčoch	m	52,000	13,220	687,440
43	K	722171114	Potrubie plastlinikové 26x3 mm v kotúčoch	m	18,000	19,140	344,520
44	K	722171134	Potrubie plastlinikové D32x3,0 mm v kotúčoch	m	24,000	25,160	603,840
45	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	314,000	0,900	282,600
46	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	16,000	1,200	19,200

D D1 D1 1 395,420

47	K	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	20,000	1,230	24,600
48	K	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	1,220	1,220
49	M	4849210116	Automatický odvodušňovací ventil, 1/2", PN 10	ks	1,000	8,900	8,900
50	K	734221513	Montáž - ventil regulačný závitový štvorcestný, vč. pripojovacieho šrobenia	ks	20,000	8,950	179,000
51	M	1376641	Pripojovací diel 3000 - rohový	kus	16,000	15,140	242,240
52	M	1778441	Pripojovací diel - rohový	kus	4,000	15,200	60,800
53	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4	ks	1,000	11,250	11,250
54	M	4849231000	Vyvažovací ventil	ks	1,000	78,600	78,600
55	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	20,000	1,200	24,000
56	M	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová	ks	20,000	12,250	245,000
57	K	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	3,890	3,890
58	K	734241215	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	1,000	11,250	11,250
59	K	734251124	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120st. C ON 13 7031 G 3/4	ks	1,000	36,400	36,400
60	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	8,000	9,120	72,960
61	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací	ks	9,000	4,120	37,080
62	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1	ks	7,000	3,890	27,230
63	M	1210003	Guľový kohút DN25	ks	7,000	12,250	85,750
64	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	18,500	37,000
65	M	30041	FLAMCO Clean-SMART 1"	ks	1,000	101,000	101,000
66	M	5511871590	Filter závitový, 1", mosadz	ks	1,000	11,250	11,250
67	K	734411112	Teplomer technický	ks	4,000	10,500	42,000
68	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	1,200	54,000

D D1 D1 5 166,000

69	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky do 1200 mm	ks	12,000	35,000	420,000
70	M	4848952530	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x 400	ks	2,000	75,600	151,200
71	M	4848952550	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x 600	ks	2,000	81,600	163,200
72	M	4848952570	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x 800	ks	8,000	96,250	770,000
73	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky do 1200 mm	ks	4,000	35,000	140,000
74	M	4848953370	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 600x 800 Radik VK	ks	2,000	111,600	223,200
75	M	4848953390	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 600x1000 Radik VK	ks	2,000	122,140	244,280
76	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	16,000	6,500	104,000
77	K	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	4,000	45,000	180,000
78	M	4845500945	Vykurovací rebřík radiátor 600 x 1650 + el. špirála	ks	4,000	163,500	654,000
79	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	45,100	1,200	54,120
80	K	HZS000312	Vykurovací skúška	hod	72,000	11,000	792,000
81	K	HZS000314	Ostatné drobné a podružné práce - sekanie, vrtanie, odpratávanie sute, pomocné profesie apod.	súbor	1,000	620,000	620,000
82	K	001000031	Montáž a inštalácia skúšky a revízie ostatné skúšky	súbor	1,000	650,000	650,000



OBEC MALÁ ČIERNA
 Malá Čierna 55
 015 01 RAJEC
 IČO: 00632716
 DIČ: 2020638340

B-ing, s.r.o. ①
 Drozdia 2, 010 14 Žilina
 IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
 IČ DPH: SK2121075154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO04 - ZTI - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52519911

IČ DPH:

SK2121075154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				12 508,48
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižovaná	0,00	20,00%	0,00	
	12 508,48	20,00%	2 501,70	
Cena s DPH	v	EUR		15 010,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC MALÁ ČIERNA



Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

Dátum a podpis:

25.8.2022

Pečiatka

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO04 - ZTI - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 508,48

D1 - D1	832,70
D1 - D1	1 257,45
D1 - D1	5 837,29
D1 - D1	4 581,04



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO04 - ZTI - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 508,480

D	D1	D1					832,700
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	190,000	2,230	423,700
2	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica	m	70,000	1,160	81,200
3	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica	m	60,000	1,230	73,800
4	M	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica	m	60,000	1,550	93,000
5	K	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na tvarovky	ks	100,000	1,430	143,000
6	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	1,200	18,000

D	D1	D1					1 257,450
7	K	721172215	Dodávka a montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125	m	10,000	13,500	135,000
8	K	721172218	Dodávka a montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 150	m	14,000	18,500	259,000
9	K	721172227	Dodávka a montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	10,000	8,450	84,500
10	K	721172233	Dodávka a montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	44,000	11,100	488,400
11	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	1,650	3,300
12	M	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	4,250	8,500
13	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	17,000	2,500	42,500
14	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	3,450	27,600
15	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	18,950	37,900
16	K	721274110	Montáž privzdušňovacích hlavíc - iných typov DN 50	ks	3,000	4,850	14,550
17	M	2860023210	Privzdušňovací ventil - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	6,500	19,500
18	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	94,000	1,250	117,500
19	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	16,000	1,200	19,200

D	D1	D1					5 837,290
20	K	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink. DN 32	m	7,000	14,250	99,750
21	K	722171113	Potrubie plasthliníkové HERZ 20x2 mm v kotúčoch	m	70,000	13,220	925,400
22	K	722171114	Potrubie plasthliníkové HERZ 26x3 mm v kotúčoch	m	60,000	19,140	1 148,400
23	K	722171134	Potrubie plasthliníkové HERZ 32x3,0 mm v kotúčoch	m	60,000	25,160	1 509,600
24	K	722171215	Potrubie z plastických hmôt z PE D 50/5, 4	m	25,000	38,950	973,750
25	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	32,000	6,100	195,200
26	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	3,000	6,550	19,650
27	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1	ks	4,000	3,890	15,560
28	M	1210003	Guľový kohút DN25	ks	4,000	12,250	49,000
29	K	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	3,690	7,380
30	M	5511871660	Spätaná klapka, 1"	ks	2,000	14,250	28,500
31	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	65,000	65,000
32	M	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	345,000	345,000
33	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	190,000	1,000	190,000
34	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	190,000	1,250	237,500
35	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	23,000	1,200	27,600

OBEC MALÁ ČIERNÁ

Malá Čierna 55

015 01 BAJEČ

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

4 581,040

36			Montáž zachodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	4,000	35,000	140,000
----	--	--	------------------------------------------------------	------	-------	--------	---------



B-ing, s.r.o.
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075194
IČ DPH: SK2121075154

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	6424310482	Kombinované WC keramické	ks	4,000	160,900	643,600
38	K	725219401	Montáž umývadla na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	15,000	60,000
39	M	6420136680	Umývadlo keramické, biela	ks	4,000	22,200	88,800
40	K	725229116	Montáž vane akrylátovej klasickej 200x90, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	45,000	180,000
41	M	6420139060	Vaňa akrylátová, biela	ks	4,000	110,900	443,600
42	K	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych, bez výtokových armatúr hranatých	súb.	4,000	22,000	88,000
43	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks	4,000	78,500	314,000
44	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	28,000	3,010	84,280
45	M	5514100500	Ventil pre zariadenia rohový 1/2"	ks	28,000	4,850	135,800
46	K	725829601	Montáž batérií umývadlových/drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	4,000	7,890	31,560
47	M	5513006030	Umývadlová stojanková páková batéria	ks	4,000	38,900	155,600
48	M	5513006570	Drezová batéria stojanková	ks	4,000	42,500	170,000
49	K	725839210	Montáž batérie vaňovej stojánkovej jednodierovej	súb.	4,000	14,250	57,000
50	M	5514652580	Vaňová batéria páková sprchová	ks	4,000	59,800	239,200
51	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50	ks	4,000	4,350	17,400
52	M	2863120292	Uniflex, D 50, kompletnými krytkami 212x156x142, plast, sanitárny systém	ks	4,000	11,500	46,000
53	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	4,000	14,250	57,000
54	M	2863120185	Drezový odtok D 50	ks	4,000	35,500	142,000
55	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	4,000	6,500	26,000
56	M	2863120236	Odpadový komplet pre pračku, D 50, plast	ks	4,000	14,250	57,000
57	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	4,000	11,250	45,000
58	M	2863120323	Zápachová uzávierka, vodorovný vtok a výtok, d 56, 56/56 mm, plast	ks	4,000	1,300	5,200
59	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	1,200	54,000
60	K	HZS000314	Ostatné drobné a podružné práce - sekanie, vrtanie, odpratávanie sute, pomocné profesie apod.	súbor	1,000	550,000	550,000
61	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	súbor	1,000	750,000	750,000



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO05 - OPZ - Plynofikácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52519911

IČ DPH:

SK2121075154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

371,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	371,80	20,00%	74,36

Cena s DPH

v EUR

446,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55

015 01 RAJEC

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

Dátum a podpis:

27.7.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO05 - OPZ - Plynofikácia

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - D1	371,80
D1 - D1	151,71
D1 - D1	123,80
D1 - D1	96,29



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ©
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO05 - OPZ - Plynofikácia

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

371,802

D	D1	D1					
1	K	723100153	Potrubié plynové z rúrok z PE-HD100 D 32/3,0 mm	m	4,500	4,929	22,181
2	K	723130250	Potrubié plynové z ocelových bralenových rúrok DN15	m	1,000	2,407	2,407
3	M	5518000378	Plynová flexibilná hadica, 1/2" FF, 750 mm, nerez, plast IVAR	ks	1,000	3,359	3,359
4	K	723130251	Potrubié plynové z ocelových bralenových rúrok DN 25	m	15,000	3,439	51,585
5	K	723150367	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	2,500	2,100	5,250
6	K	723190251	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15	ks	1,000	8,024	8,024
7	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000	0,688	0,688
8	M	5518217010	Guľový uzáver plynový 1/2"	ks	1,000	1,731	1,731
9	K	230021024	Montáž rúrových dielov privarovacích,	ks	2,000	12,609	25,218
10	M	2861668819	Prechodka PE/ocel USTRS PE 100 SDR 11 DN 32/25	ks	2,000	12,609	25,218
11	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	22,000	0,275	6,052

151,713

D	D1	D1					
12	K	HZS000211	Zemné práce, ručný výkop, lôžko z piesku - frakcia 0-4mm, obsyp, zásyp, zhutnenie	súbor	1,000	82,533	82,533
13	K	HZS000314	Ostatné drobné a podružné práce - sekanie, víťanie, odpratávanie sute, pomocné profesie apod.	súbor	1,000	41,267	41,267

123,800

D	D1	D1					
14	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky, SPP, TI, tlakové skúšky, napustenie potrubia + zápis	súbor	1,000	96,289	96,289

96,289



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55

015 01 RAJEC

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO06 - Spevnená plocha - parkovisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52519911

IČ DPH:

SK2121075154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 230,60

DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	7 230,60	20,00%	1 446,12

Cena s DPH

v EUR

8 676,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

Dátum a podpis:

21.7.2022

Pečiatka

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO06 - Spevnená plocha - parkovisko

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing, s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 230,60

HSV - Práce a dodávky HSV

7 230,60

1 - Zemné práce

498,16

2 - Zakladanie

29,18

5 - Komunikácie

3 117,21

8 - Rúrové vedenie

1 540,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 830,15

99 - Presun hmôt HSV

215,88



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55

015 01 RAJEC

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO06 - Spevnená plocha - parkovisko

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 230,600

D HSV Práce a dodávky HSV

7 230,600

D 1 Zemné práce

498,162

1	K	111101101	Odstránenie travín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	129,000	0,630	81,270
2	K	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	42,150	1,682	70,896
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	42,150	0,845	35,617
4	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	42,150	3,474	146,429
5	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	2,478	1,110	2,751
6	K	174101001	Zásyp kanalizačného potrubia štrkopieskom do 100 m3	m3	15,000	1,730	25,950
7	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4	t	15,750	7,826	123,260
8	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	24,000	0,344	8,256
9	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,742	5,031	3,733

D 2 Zakladanie

29,180

10	K	21275220000	Montáž rúry DN 150 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	4,000	3,483	13,932
11	M	28615500000	Rúra PVC DN150	m	4,000	3,812	15,248

D 5 Komunikácie

3 117,207

12	K	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 4-8, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	129,000	4,377	564,633
13	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	129,000	2,869	370,101
14	K	577134111a	Cementom stmelená zmes CBG8 C8/10 hr. 150mm	m3	19,350	35,536	687,622
15	M	59229013803	Betónová dlažba 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	129,000	5,948	767,292
16	K	5969111124	Kladenie betónovej dlažby hr. 6 cm nad 20 m2	m2	129,000	4,791	618,039
17	K	599142111	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	40,000	2,738	109,520

D 8 Rúrové vedenie


1 540,021

18	K	894410000	Osadenie kanalizačnej šachty	ks	1,000	17,077	17,077
19	M	5922386500a	Kanalizačná šachta spádova	ks	1,000	633,141	633,141
20	K	895991143d	Osadenie PVC kanalizačného potrubia DN 400 do pieskového lôžka	m	28,000	3,352	93,856
21	M	2860007290	Kanalizačné PVC potrubie DN 400	m	28,000	26,938	754,264
22	M	2860007350	PP uličná vpusť DN 400, výška 1,0 m	ks	2,100	14,374	30,185
23	K	895991144	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400	ks	2,000	5,749	11,498

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 830,153

24	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	5,619	33,714
25	M	40447780001	Dopravná značka - stĺpik 4m	ks	6,000	16,242	97,452
26	M	404477800012	Objímka 160mm	ks	12,000	2,300	27,600
27	M	404477800013	Stĺpik viečko 160mm	ks	6,000	0,649	3,894
28	M	404477800014	Stĺpik Zn 160mm/bm	ks	18,000	4,449	80,082
29	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	30,000	0,376	11,280
30	K	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	30,000	0,506	15,180
31	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z čierneho hr. 125 mm, vodlacie pružky	m	30,000	0,171	5,130
32	K	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	101,000	8,815	890,315
33	M	5922386500	Obrubník cestný	ks	102,000	3,535	360,270



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 1

015 01 RAJEC

ICO: 00632716

DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o.
Drozdia 2, 010 360 Žilina
ICO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	40,000	1,465	58,600
35	K	976016111	Vybúranie betónových žľabov, -0,34500t	m	24,000	5,910	141,840
36	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	8,280	11,588	95,949
37	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	8,280	0,494	4,090
38	K	979084419	Príplatok k cene za každý ďalší i začatý 1 km	t	8,280	0,489	4,049
D 99 Presun hmôt HSV							215,877
39	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	191,550	1,127	215,877



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO07 - Spevnená plocha - chodník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52519911

IČ DPH:

SK2121075154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				2 757,02
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	20,00%	0,00	
	2 757,02	20,00%	551,40	
Cena s DPH	v EUR			3 308,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC MALÁ ČIERNÁ

Malá Čierna 55

015 01 RAJEC

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

Dátum a podpis:

21.8.2022

Pečiatka

B-ing, s.r.o.
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO07 - Spevnená plocha - chodník

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 757,02

HSV - Práce a dodávky HSV

2 757,02

1 - Zemné práce

314,68

5 - Komunikácie

2 244,51

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

120,66

99 - Presun hmôt HSV

77,17



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO07 - Spevnená plocha - chodník

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 757,015
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 757,015
D	1		Zemné práce				314,678
1	K	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	85,000	0,091	7,735
2	K	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	24,900	4,397	109,485
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	24,900	1,234	30,727
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,900	5,075	126,368
5	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	24,900	1,621	40,363
D	5		Komunikácie				2 244,510
6	K	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku - fr. 4-8, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	85,000	6,261	532,185
7	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	85,000	4,455	378,675
8	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	85,000	7,000	595,000
9	M	5922901380	Zámková dlažba 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	85,000	8,690	738,650
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				120,655
10	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,330	8,088	99,725
11	M	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ alebo ZÁHONOVÝ	ks	13,000	1,610	20,930
D	99		Presun hmôt HSV				77,172
12	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	46,856	1,647	77,172



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO08 - Elektrická prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52519911

IČ DPH:

SK2121075154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

446,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	446,70	20,00%	89,34

Cena s DPH

v EUR

536,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

OBEC MALÁ ČIERNA



Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

Dátum a podpis:

17-6-2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

B-ing, s.r.o.

Drozdia 2, 010 14 Žilina

IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154

IČ DPH: SK2121075154

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO08 - Elektrická prípojka

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	446,70
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
21-M - Elektromontáže	314,12
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	132,58



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO08 - Elektrická prípojka

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

446,700

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000

D 21-M Elektromontáže 314,120

1	K	210011444	Chránička delená	m	30,000	0,297	8,910
2	M	Y7-133103	Elektromerový rozvádzač RE 1.0 5xK801 5x25APO	ks	1,000	29,150	29,150
3	M	286130072200	KF 09200 BB rúrka 200 ohybná, bezhalogénová, červená	m	30,000	2,685	80,550
4	K	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	120,000	0,319	38,280
5	M	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	120,000	0,847	101,640
6	K	210902483	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x70 pre vonkajšie práce	m	30,000	0,484	14,520
7	M	341110034200.S	Kábel hliníkový NAYY 4x70 SM mm2	m	30,000	1,369	41,070

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0,000

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 132,580

8	K	460202533	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 60 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	25,000	1,090	27,250
9	K	460420041	Zriadenie kábloвого lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	25,000	0,996	24,900
10	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	5,000	3,961	19,805
11	M	585220000500	Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený	t	0,350	28,166	9,858
12	M	KTR000000883	Chránička káblková KOPOFLEX 110mm 450N HDPE červená	m	3,125	0,500	1,563
13	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	25,000	0,297	7,425
14	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	25,000	0,055	1,375
15	K	460560533	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	25,000	0,953	23,825
16	K	460620001	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubítie drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	8,000	0,147	1,176
17	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	15,403	15,403



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o.
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO09 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52519911

IČ DPH:

SK2121075154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 448,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

1 448,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

289,60

Cena s DPH

v EUR

1 737,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

Dátum a podpis:

25.7.2022

Pečiatka

B-ing, s.r.o.
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO09 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 448,00

D1 - D1

660,08

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

347,54

4 - Vodorovné konštrukcie

19,53

8 - Rúrové vedenie

270,01

99 - Presun hmôt HSV

150,83



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO09 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing, s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 448,000

D	D1	D1					
							660,084
1	K	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	134,165	134,165
2	M	5922411000	Vodomerná (armatúra) šachta betónová 1200x900x1800 mm,	ks	1,000	525,919	525,919
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,000
D	1	Zemné práce					347,540
3	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	3,726	5,875	21,890
4	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	3,726	0,664	2,474
5	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	13,520	12,009	162,362
6	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	13,520	0,838	11,330
7	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	9,966	0,718	7,156
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,966	2,724	27,147
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,966	0,326	3,249
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,240	1,356	8,461
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,200	5,919	30,779
12	M	583310000900.S	Kamenivo frakcia 4-8 mm	t	8,320	8,737	72,692
D	4	Vodorovné konštrukcie					19,534
13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,040	18,783	19,534
D	8	Rúrové vedenie					270,008
14	K	871211116	Montáž vodovodného potrubia PE100, D40x3,7	m	1,580	4,105	6,486
15	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 D40x3,7	m	1,580	2,334	3,688
16	K	871221118	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE100 P10, D50x4,6	m	8,820	8,318	73,365
17	M	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10, D50x4,6	m	8,820	2,506	22,103
18	K	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	1,000	34,883	34,883
19	M	551110002500	Ventil pre domové prípojky D40, na vodu	ks	1,000	69,766	69,766
20	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	10,400	0,805	8,372
21	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,400	4,293	44,647
22	K	899721111	Vyhľadávacia vodič na potrubí AY - 6mm2	m	10,400	0,644	6,698
D	99	Presun hmôt HSV					150,834
23	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,242	13,417	150,834



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

(Handwritten signature)

B-ing, s.r.o. Ⓢ
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

9

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO10 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Zhotoviteľ:

B-ing, s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

52519911

SK2121075154

Cena bez DPH

1 564,60

DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	1 564,60	20,00%	312,92

Cena s DPH

v EUR

1 877,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55

015 01 RAJEC

IČO: 00632716

DIČ: 2020638840

Dátum a podpis:

21. 7. 2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO10 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing,s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 564,60

D1 - D1

1 564,60



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o.
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba bytového domu - Obec Malá Čierna

Objekt:

SO10 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum: 25.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Čierna

Projektant:

Zhotoviteľ:

B-ing, s.r.o., Drozdia 2, 010 14 Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 564,600

D	D1	D1					
1	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	súbor	1,000	53,442	53,442
2	K	894431164	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1700 do 2000mm	ks	1,000	16,542	16,542
3	M	2860007840	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	6,489	6,489
4	M	2860007990	Predĺženie revíznej šachty DN 400/2m PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, vš. tesnení	ks	1,000	19,962	19,962
5	M	2860008010	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	12,510	12,510
6	K	894811011	Osadenie žumpy objem 32 m3l	ks	1,000	114,518	114,518
7	M	5938901700	Prefabrikovaná žumpa - 32m3	ks	1,000	1 048,479	1 048,479
8	K	HZS000211	Zemné práce, ručný/strojný výkop, lôžko z piesku - frakcia 0-4mm, obsyp, zásyp, zhutnenie	súbor	1,000	292,658	292,658

1 564,600



OBEC MALÁ ČIERNA

Malá Čierna 55
015 01 RAJEC
IČO: 00632716
DIČ: 2020638840

B-ing, s.r.o. ①
Drozdia 2, 010 14 Žilina
IČO: 52 519 911, DIČ: 2121075154
IČ DPH: SK2121075154